REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA GLLOGOC
GLLOGOC MUNICIPALITY

PRANUAR		22/09/ 2026	
Nj. Org.	Numër	Shtojca	Vlera
02 -	400/01 -	40375	

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e prokurimit

611-26-7496-5-2-5

PUNË- SHTESË : **Ndertimi i rrugës Berishë deri ne kompleksin memorial - Tek bunkeri i Radio Kosova e Lirë - Drenas _projekt dy vjeqar-Aneks Kontrate**

Datë 22.09.2026 , Nr. i Prokurimit: **ME 611-26-7496-5-2-5** Nr. i Arkivit: 02-400-01/_____

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS,** përfaqësuar nga **GENTIANA QELA ,** Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. **DELTA - CCD SH.P.K., Ulpiana C12/7 Nr.4, Prishtine** , përfaqësuar nga **LULZIM ZARAJ** , Drejtor (më tutje "Kontraktues").

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve :

Ndertimi i rrugës Berish deri në Kompleksin Memorial-Tek bunkeri i Radios Kosova e Lirë- Drenas-Projekt dy vjeçar të datës **14.10.2025 me** nr. identifikues **611-25-8256-5-2-1, Shuma =197,846.05. euro** (dhe kontrata e përmendur **është duke u përmbushur**. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punekryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Mbikqyrësi i drejperdrejt, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin **kontratë shtesë** për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: : **Ndertimi i rrugës Berish deri në Kompleksin Memorial-Tek bunkeri i Radios Kosova e Lirë- Drenas- Projekt dy vjeçar- 611-25-8256-5-2-1** Kontraktuesi do ti kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: : **Ndertimi i rrugës Berishë deri ne kompleksin memorial - Tek bunkeri i Radio Kosova e Lirë - Drenas _projekt dy vjeqar-Aneks Kontrate.** që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e PUNIMEVE shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i punimeve shtesë që duhet të kryhen është: : **19,620.00€**
   Nëntëmbdhjetëmijë e Gjashtëqindë e Njëzetë euro
2. Të bashkangjitën si pjesë e kësaj kontrate:
   - Kontrata bazë
   - Kërkesa e punimeve shtesë (Paramasa dhe parallogaria e këtijë aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
4. Aneks Kontrata hynë në fuqi nga me 22.09.2026

SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GENTIANA QELA	Emri:	LULZIM ZARAJ
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	22.09.2026	Data:	22.09.2026
Vula:			

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA GLLOGOC MUNICIPALITY

DELTA-CCD SH.P.K. PRISHTINË

Ndertimi i rrugës Berish deri në Kompleksin Memorial-Tek bunkeri i Radios Kosova e Lirë- Drenas- Projekt dy vjeçar						Paramasa e Modifikuar 1			Paramasa e punëve shtese		
			Kontrata bazë								
1 PUNET PARAPRAKE NE TEREN											
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.	m'	1,640.00	2.00	3,280.00	1,640.00	-	-	-	-	-
1.2	Shenimi i trasesë se rruges si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1,640.00	0.60	984.00	1,640.00	-	-	-	-	-
1.3	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve .	m'	1,640.00	1.00	1,640.00	1,640.00	-	-	-	-	-
1.4	Vendosja e kantjerit para fillimit te punimeve	cope	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	-	-	-	-	-
				Totali 1.1	7,904.00			-			-
2 PUNËT E DHEUT											
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Gërmimi I kanlit në formë trapezi nga të anët e rrugës me diemnsion 70x70cm , materjali I gërmuarë të ngarkohet dh e transportohet n ë vendin e caktauar ë nga org. mbikqyrës	m'	3,280.00	3.00	9,840.00	3,280.00	-	-	-	-	-
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese.	m²	8,200.00	3.00	24,600.00	8,200.00	-	-	-	-	-
2.3	Pastrimi I leshesave gjatesore dhe terthore në rrugë për komplet gjatesin e trases. Qmimi komplet leshesave për gjatesi te trases, materiali te bartet deri ne deponin 15km.	m'	1,640.00	2.00	3,280.00	1,640.00	-	-	-	-	-
2.4	Punimi i bankinave me material guror (0-31.5)mm .Sasia e llogaritur 7cm për gjerësi te bankinave 1m ne gjendje te ngjeshur.	m³	328.00	24.00	7,872.00	328.00	-	-	-	-	-
				Totali1.2	45,592.00			-			-
3 MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)											
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm,në gjendje të ngjesur,(Ms=700kg/cm²)	m³	891.65	17.00	15,158.05	1,816.59	-	-	590.00	17.00	10,030.00
3.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm²	m³	1,616.00	17.00	27,472.00	984.00	-	-	70.00	17.00	1,190.00
				Totali1.3	42,630.05			-			11,220.00
4 PUNËT E ASFALTIT											
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	6,910.00	14.00	96,740.00	6,910.00	-	-	600.00	14.00	8,400.00
				Totali 1.4	96,740.00			-			8,400.00

5 SINJALIZIMI VERTIKAL DHE HORIZONTAL											
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)	Sasia	Çmimi	Totali (€)
5.1	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija te bardha te plota (gjeresia 0.12 m)	m'	1,640.00	2.00	3,280.00	-	-	-	-	-	-
5.2	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija te bardha te nderprera (3m+3m+3m dhe 1m+1m+1m, me gjersi 0.12 m)	m'	574.00	2.00	1,148.00	-	-	-	-	-	-
5.3	Furnizimi dhe shenjezimi I trases me shigjeta, Zebrat për kembesor dhe në pjeset e rrugës për shenjëzim.	m²	32.00	6.00	192.00	-	-	-	-	-	-
5.4	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "në formë trekëndëshi"	cope	3.00	40.00	120.00	-	-	-	-	-	-
5.5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "në formë katërëndëshi"	cope	3.00	40.00	120.00	-	-	-	-	-	-
5.6	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "në formë rrethore"	cope	3.00	40.00	120.00	-	-	-	-	-	-
				Totali 1.5	4,980.00			-			-

NR	Ndertimi i rrugës Berish deri në Kompleksin Memorial-Tek bunkeri i Radios Kosova e Lirë- Drenas- Projekt dy vjeçar		E riformatuar	Punët shtesë
1	GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE	7,904.00	-	-
2	GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT	45,592.00	-	-
3	GJITHËSEJ MBISTRUKTURA	42,630.05	-	11,220.00
4	GJITHËSEJ PUNET E ASFALLTIT DHE KUBZAVE	96,740.00	-	8,400.00
5	SINJALIZIMI VERTIKA DHE HORIZONTAL	4,980.00	-	-
	TOTAL I PËRGJITHSHËM	197,846.05	-	19,620.00

ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **154028**

Për **KOMUNA GLLOGOC**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **DELTA - CCD SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndertimi i rrugës Berishë deri ne kompleksin memorial - Tek bunkeri i Radio Kosova e Lirë - Drenas _projekt dy vjeqar-Aneks Kontrate**

Nr. prokurimit: 611-26-7496-5-2-5

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t`i japim tenderuesit këtë garanci.
Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **1,962.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilen deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratëne e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
b. Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **1,962.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.
Kjo siguri vlenë 365 ditë kalendarike prej **22.09.2026** deri më **22.09.2027**
Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 22.09.2026
Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

KOMPANIA E SIGURIMEVE ELSIG INSURANCE COMPANY

Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.