Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e prokurimit

REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA GLLOGOC
GLLOGOC MUNICIPALITY
PRANUAR 10/11/2026
Nj. Org. | Numër | Shtojca | Vlera
02-400/01-48413

611-26-9223-5-3-5/C984

PUNË- SHTESË : **Asfaltimi I rrugës në fshatin Poklek i Vjetër, Poklek i Ri dhe Vasilevë- Aneks Kontrate**

Datë 09.11.2026 , Nr. i Prokurimit: **ME 611-26-9223-5-3-5** Nr. i Arkivit: :

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS,** përfaqësuar nga **GENTIANA QELA ,** Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. **INVEST PRO SH.P.K., Fushe Kosove, Rr. Uglarit** , përfaqësuar nga **BETIM BERISHA** , Drejtor (më tutje "Kontraktues").

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve :

LOT III -Asfaltimi I Rrugës në fshatinë Poklek I Vjeter ,Poklek I Rid he Vasilevë të datës **02.09.2026 me** nr. identifikues **611-26-6183-521, Shuma =72,004.90. euro**
(dhe kontrata e përmendur **është duke u përmbushur**. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punekryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Mbikqyrësi i drejperdrejt, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin **kontratë shtesë** për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: **: Asfaltimi I rrugës në fshatin Poklek i Vjetër, Poklek i Ri dhe Vasilevë- Aneks Kontrate- 611-26-9223-5-3-5**
Kontraktuesi do ti kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: **: Asfaltimi I rrugës në fshatin Poklek i Vjetër, Poklek i Ri dhe Vasilevë- Aneks Kontrate.** që është pjesë e këtij aneksi.
ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e PUNIMEVE shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i punimeve shtesë që duhet të kryhen është: : **7,018.00 €**; **€ Shtatëmijë e Tetëmbdhjetë euro**
2. Të bashkangjitën si pjesë e kësaj kontrate:
   - Kontrata bazë
   - Kërkesa e punimeve shtesë (Paramasa dhe parallogaria e këtijë aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
4. Aneks Kontrata hynë në fuqi nga me **09.11.2026**

SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GENTIANA QELA	Emri:	BETIM BERISHA
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	10/11/2026	Data:	10/11/2026
Vula:			

REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA E KOSOVËS - MUNICIPALITY - KOMUNA GLLOGOC

S.H.P.K. INVEST PRO Fushe Kosove

ASFALTIMI I RRUGËVE NE FSHATIN POKLEK I VJETER, POKLEK I RI, VASILEV- Aneks kontrat					
Vërejtje: Për të gjitha segmentet e Paramasës dhe Parallogarisë, obligohet Operatori Ekonomik që të bëj ingizimet gjeodezike për këto pozicione: Materialin mbushës, zhavorin fr.0-63mm, zhavorin fr.0-31.5mm, sipërfaqen e asfaltit. Matjet gjeodezike bëhen çdo herë pasi të përfundohet pozicioni përkatës dhe t'i dorëzohen Menaxherit të Projektit.					
ASFALTIMI I RRUGËVE NE FSHATIN POKLEK I VJETER, POKLEK I RI, VASILEV					
(Segmenti - I, L=315.00m') Poklek I Vjeter					
Përshkrimi i aktiviteteve					
1	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
Nr. R.	I PUNËT PARAPRAKE				
4	IV LËSHESAT GYPORE1				
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit të kanalit.	m'	12.0	2.00 €	24.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni i armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	12.0	60.00 €	720.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m^3.	m^3	10.0	10.00 €	100.00 €
			totali 4 :		844.00 €
REKAPITULLIM I					
Nr. R.	Pozicioni			VLERA (Euro)	
4	IV LËSHESAT GYPORE1			844.00 €	
5	TOTALI			844.00 €	
(Segmenti - I, L=315.00m') Poklek I Vjeter					
(Segmenti - II, L=70.00m') Poklek I Vjeter					
(Segmenti -II, L=70m')					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.3	Furnzimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizmit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. **Vërejtje**: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal)	copë	2.0	120.00 €	240.00 €
			totali 1 :		240.00 €
REKAPITULLIM I					
Nr. R.	Pozicioni			VLERA (Euro)	
1	PUNËT PARAPRAKE			240.00 €	
			Totali	240.00 €	
(Segmenti - II, L=70.00m') Poklek I Vjeter					
(Segmenti - III, L=170.0 m') Poklek I Ri					
(Segmenti - III, L=170.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

Nr. R.	II MBISTRUKTURA				
2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.2	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e **MARSHALLIT.**	m²	430.0	13.80 €	5,934.00 €
			totali 3 :		5,934.00 €

REKAPITULLIM

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
2	II MBISTRUKTURA	5,934.00 €
3	TOTALI	5,934.00 €

(Segmenti - III, L=170.0 m') Poklek I Ri

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM

I	REKAPITULLIMI I	844.00 €
II	REKAPITULLIMI II	240.00 €
III	REKAPITULLIMI III	5,934.00 €
	TOTALI I PËRGJITHSHËM	7,018.00 €