



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e prokurimit



ANEKS KONTRATË

KONTRAT PUNE -PUNË SHITESË : **KANALIZIMI I UJRAVE TE ZEZA NE FSHATIN TERSTENIK I DHE TERSTENIK II** Datë: 06.09.2019, Nr. i Prokurimit: ME NR: 611-19-139 -535 Nr. i Arkivit: 02-400- 52819

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga **MENSUR GLLAREVA**, Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. **GR. OE N.P KONAKU & N.N.P BISLIMI**, përfaqësuar nga **METË BYTYQI**, Drejtor (më tutje "Kontraktues").

Duke pasur parasysh se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve **KANALIZIMI I UJRAVE TE ZEZA NE FSHATIN TERSTENIK I DHE TERSTENIK II**.

të datës **12.04.2019** me nr. identifikues **611-19-014-521**, Shuma = **69,580.00€**, (dhe kontrata e përmendur është duke u përmbushur. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së furnizuesit të lejuar nga Organi mbikqyrës, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: **PUNË SHITESË : KANALIZIMI I UJRAVE TE ZEZA NE FSHATIN TERSTENIK I DHE TERSTENIK II**. NR: **611-19-139--535**. Kontraktuesi do ti kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: **PUNË SHITESË : KANALIZIMI I UJRAVE TE ZEZA NE FSHATIN TERSTENIK I DHE TERSTENIK II**, që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punimeve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i punimeve shtesë që duhet të kryhen është: **6,770.00€** Gjashtëmijë e Shtatëqind e Shtatëdhjetë euro
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe parallogaria e këtijë aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
4. Aneks Kontrata hynë në fuqi **MENJËHERE PAS NENËSHKRIMIT NGA PALET**.

SI DËSHMI E KËSAJ PALET KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	MENSUR GLLAREVA	Emri:	METË BYTYQI
Pozita:	ZYRTAR I PROKURIMIT	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	06.09.2019	Data:	06.09.2019
Vula:			