



Republika e Kosovës
 Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
 Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
 Zyra e prokurimit
 611-21-10097-5-2-5/C508



ANEKS KONTRATË

PUNË- SHITESË : ANEKS KONTRATA REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA NE DRENAS-PROJEKT DY VJECAR

, Datë 16.12.2021. , Nr. i Prokurimit:: 611-21-139-535, Nr. i Arkivit: 02-400-64426

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga **GEZIM HAJDINI**, Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. **N.N.T. " Korabi "**, përfaqësuar nga **AVDULLAH MORINA**, Drejtor (më tutje "Kontraktues").





Duke pasur parasysh se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve **REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA NE DRENAS-PROJEKT DY VJECAR** të datës **05.11.2020 me** nr. identifikues **611-20-086-521, Shuma = 379,897.50€** (dhe kontrata e përmendur **është duke u përmbushur**. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punekryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Organi mbikqyrës, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin **kontratë shtesë** për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: **ANEKS KONTRATA REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA NE DRENAS-PROJEKT DY VJECAR NR: 611-21-139--525**. Kontraktuesi do ti kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: **ANEKS KONTRATA REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA NE DRENAS-PROJEKT DY VJECAR NR: 611-21-139--525** që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e furnizimeve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i furnizimeve shtesë që duhet të kryhen është: **30 686,00 €**; [TRIDHJETE MIJE E GJASHTEQIND E TETEDHJET E GJASHTJE Euro.

1. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe parallogaria e këtij aneksi)
2. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
3. Aneks Kontrata hynë në fuqi nga me **17.12.2021**

SI DËSHIMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

| Për Autoritetin Kontraktues | | Për Kontraktuesin | |
|-----------------------------|---|-------------------|---|
| Emri: | GEZIM HAJDINI | Emri: | AVDULLAH MORINA |
| Pozita: | ZYRTAR I PROKURIMIT | Pozita: | DREJTOR |
| Nënshkrimi: |  | Nënshkrimi: |  |
| Data: | 17/12/2021 | Data: | 16.12.2021 |
| Vula: |  | Vula: |  |

| PARAMASA PER PUNET E PA PLANIFIKUARA | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGËVE TË ASFALTUARA NË KOMUNËN E DRENASIT (rr. Ilaz Kodra) | | | | | |
| Përshkrimi i aktiviteve | | | RRUGET LOKALE TE LAGJEVE | | |
| Nr. R. | Lloji i punës | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (Euro) | Çmimi total (Euro) |
| RRUGA | | | | | |
| I PUNËT PARAPRAKE | | | | | |
| 1.1.1 | Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit. | m' | 320.00 | 0.50 € | 160.00 € |
| totali | | | | | 160.00 € |
| 1.2 II PUNIMET E DHEUT | | | | | |
| Nr. R. | Lloji i punës | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (Euro) | Çmimi total (Euro) |
| 1.2.2 | Germimi i dheut te kategoris se IV dhe V me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 10km. | m³ | 2,560.00 | 1.50 € | 3,840.00 € |
| 1.2.3 | Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi. | m² | 6,400.00 | 0.30 € | 1,920.00 € |
| 1.2.7 | Largimi i drunjeve, rujta e tyre dhe rivendosja ne shiritin gjelbrues . | copë | 30.00 | 5.00 € | 150.00 € |
| totali 2 : | | | | | 5,910.00 € |
| 1.3 III MBISTRUKTURA | | | | | |
| Nr. R. | Lloji i punës | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (Euro) | Çmimi total (Euro) |
| 1.3.1 | Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm,në gjendje të ngjesur,(Ms=700kg/cm²) | m³ | 1,680.00 | 5.90 € | 9,912.00 € |
| 1.3.2 | Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm² | m³ | 620.00 | 4.70 € | 2,914.00 € |
| totali | | | | | 12,826.00 € |
| 3.1 PUNET PERGADITORE | | | | | |
| Nr. R. | Lloji i punës | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (Euro) | Çmimi total (Euro) |
| 3.2.3 | Largimin e ujërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikayres | orë/pune | 300.00 | 30.00 € | 9,000.00 € |
| totali | | | | | 9,000.00 € |
| 5 PUNET NDRIQIMIT | | | | | |
| Nr. R. | Lloji i punës | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (Euro) | Çmimi total (Euro) |
| 5.17 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP00 4x16 mm2 (Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkate për kyqje. | m' | 310.00 | 9.00 € | 2,790.00 € |
| totali | | | | | 2,790.00 € |
| REKAPITULLIM I | | | | | |
| Nr. R. | Pozicioni | VLERA (Euro) | | | |
| 1 | PUNET PERGADITORE | 160.00 € | | | |
| 2 | PUNET E DHEUT | 5,910.00 € | | | |
| 3 | MBISTRUKTURA | 12,826.00 € | | | |
| 5 | PUNET PERGADITORE | 9,000.00 € | | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| 6 | PUNET E NDRIQIMIT | 2,790.00 € |
| | TOTALI | 30,686.00 € |
| | | |
| REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM | | |
| 2 | REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGËVE TË ASFALTUARA NË KOMUNËN E DRENASIT (rr. Ilaz Kodra) | 30,686.00 € |
| | TOTALI I PËRGJITHSHËM | |

| Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E) | |
|--|--|
| Emri i OE: | |
| Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të O.E | |
| Nënshkrimi: | |
| Data: | |
| vula : | |
| Plani dinamik përfshin periudhen prej 5 ditë pune për vitin 2021 | |
| <p>Te gjitha punet duhen të kryhen sipas ligjit të ndërtimit dhe normave teknike në fuqi të aplikueshme në Kosovë si dhe për çdo pozicion obligohet punëkryesi të sjellë atëherë certifikatat e materialeve si dhe shqyrtimet e tyre sa herë që kërkon organi mbikqyres-menaxheri i projektit dhe janë të cekura në kontratën. Po ashtu për të gjitha pozicionet parashifet furnizimi me material dhe vurja në veprë si dhe për çdo demtim të instalimeve nëntokësore është i obliguar të riparohet dhe të kthejë në gjendjen e mëparshme, kontraktori i punimeve.</p> | |