



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e prokurimit



611-25-4135-5-2-5/C850

PUNË- SHITESË : Ndërtimi i kolektorve për grumbullimin e ujrave të zeza ne Drenas-Dobroshec- Aneks Kontrate

Punuar me datë 30.05.2025 , Nr. i Prokurimit: ME NR: : 611-25-4135-5-2-5 Nr. i Arkivit: 02-400-01/19874

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga **GENTIANA QELA**, Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. **LIMITPROJECT SH.P.K., Rr. Ahmet Gashi H1, L3,1, Prishtinë** , përfaqësuar nga **LULZIM ZARAJ** , Drejtor (më tutje "Kontraktues").

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve :

Ndërtimi I kolektoreve për grumbullimin e ujrave të zeza në Komunen e Drenas-it-Projekt dy vjeçar. të datës 10.10.2024 me nr. identifikues 611-24-7609-511, Shuma = 670,196.00 EURO.

2€ (dhe kontrata e përmendur është duke u përmbushur. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punekryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Mbikqyrësi i drejperdrejt, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: : **Ndërtimi i kolektorve për grumbullimin e ujrave të zeza ne Drenas-Dobroshec- Aneks Kontrate-ANEKS KONTRATE 611-25-4135-5-2-5** Kontraktuesi do ti kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: **Ndërtimi i kolektorve për grumbullimin e ujrave të zeza ne Drenas-Dobroshec- Aneks Kontrate.** që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e PUNIMEVE shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i punimeve shtesë që duhet të kryhen është : **40,376.52 € Katerëdhjetë mijë e Trëqindë e Shtatëdhjetë e Gjashtë euro e 52 cent.**
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe parallogaria e këtijë aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
4. Aneks Kontrata hynë në fuqi nga me 02.06.2025

SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GENTIANA QELA	Emri:	LULZIM ZARAJ
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	30.05.2025	Data:	30.05.2025
Vula:			



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **139469**

Për **KOMUNA GLLOGOC**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **LIMIT PROJECT SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i kolektorve për grumbullimin e ujrave të zeza ne Drenas-Dobroshec- Aneks Kontrate**

Nr. prokurimit: 611-25-4135-5-2-5

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **4,038.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **4,038.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 365 ditë kalendarike prej **30.05.2025** deri më **30.05.2026**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbytjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 30.05.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

F. Gaxli



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PROJEKTI DETAL TE KANALIZIMIT DRENAS-DORROSHËC SEGMENTI I Kolektorit Drenas-Doroshëc & Rehabitilimi i kolektorit Korricë e lartë -Parku I Biznesit

1. PUNET PREGADITORE					Njësia		Sasia		Çmimi (€)		Gjithësej (€)	
NR.	Përshkrimi i pozicioneve											
1.1	Malljet gjeodezike, të cilat mblle duhet të bëjnë caklinin e kolës së lartë kolës së gjyrit të kanalimit dhe pikefshin e puselave.Më këto mblle pashihen te miren të gjitha shkorkimet që bëhen në lum.	m ¹		2500								
1.2	Shënimet i kanilit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detajl gjatë kohës sa zgjidhni punimet.Llog në m ¹	m ¹		2500								
1.3	Punët parapërgatitore, shënimet gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në malljet gjeodezike të përshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të moten diznaveit dhe të mundësoshet kyqia e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri sipas projektit dhe detajleve teknike. Llog në m ¹	m ¹		2500								
1.4	Positimi i terentit nga mbeulimale nguratskuret diunjtë- në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Positimi i tyre bëhet normal me rrethën e kanalizimit me gjerësi 3m për ti mundësuar lujten normale të mokinës së gjërmimit si dhe largimin e tyre në depozit.Depoziti e caktion investitori.. Në këtë pozicion përshihen edhe demolinat i rethojave (garthave neper araj dhe kthimin në gjendje të mëparshme pos përfundimit të punimeve. Llog në m ²	m ²		2500								
1.5	Në rast te demolimi te instalimeve nentoksores/ mym kanalizim uqshles kablio optike dhe natyru te ngjashme obligohet O.E. ti soneje dhe ti rikthej ne gjendje te meparshme si dhe te devloje ne raste nevojesi dhe gypave te azbesili çekitull dhe materialeve tjera.	copë		1								
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE												
2. PUNËT E DHEUT												
2.1	Gjërimiti dhe Hoqja e kanalit për lokë luthore të kategorisë III-VI në thellësi prej 2.0 m ¹ deri në thellësinë 6 m ¹ për kanalizimin ftekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat gjeodezike sipas profil gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Te llogaritet edhe në poz. 1.1 te miren te gjitha shkorkimet qe janë në lum . Pos hoqjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detajleve teknike të përshita në projekt. Saqim : Ky llog e kategorisë së dheut përshinë të gjithë zone ku kaion traseja e kanalizimit duke illuor prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.	m ²		30000								
	Punët me mokinat (90%)	m ²		3000								
	Punët me dorë (10%)	m ²										
2.2	Gjërimiti dhe hoqja e dheut për lokë luthore të kategorisë III-IV për hoqjen e puselave të kanalizimit në bazë të detajleve , skicave të përshirë në projekt.	m ³		7000								
	Punët me mokinat (90%)	m ³		1850								
	Punët me dorë (10%)	m ³										
2.3	Furnizimi, transporti, shitja nveitizimi ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së puselës nga materiali guror para se të beanohet kineia(bazamenti puselës). Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrësës =20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të llohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastur me cileste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pos përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontraktës.	m ³		1700								
2.4	Furnizimi dhe shitja fraksion 0-31,5mm te gurethyesit. trashësi 10cm për shtracilin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbijeljen e gypit , sipas vërejtjeve dhe përshkrimave teknike paraprake të specifikuar për punimet lokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanumeitica të përcaktuor në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m ³	m ³		7500								
2.5	Largimin e ujërave nentoksores të cilët shirogen gjatë gjërimitit të kanalit. të cilët pengoj ecuin e punës në instalimin e rrejtill të kanalizimit. , llog. me ore/pune me oprovimin e organtit mbikqytes	orë/pune		100								

PUNËT SHITESH			
Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)	
103.00	€ 2.20	€ 226.60	
103.00	€ 0.10	€ 10.30	
103.00	€ 2.00	€ 206.00	
103.00	€ 2.00	€ 206.00	
1.00	€ 100.00	€ 100.00	
			€ 748.90

	7.650.00	€ 2.00	€ 15.300.00
	449.46	€ 2.00	€ 898.92
			€ -
	943.87	€ 2.00	€ 1.887.74
	94.38	€ 2.00	€ 188.76
	70.04	€ 5.00	€ 350.20
	309.00	€ 4.00	€ 1.236.00
	4.12	€ 10.00	€ 41.20

2.6	Vendosja e hockës mbrojtëse sipërfaqësore me gjatësi 3 cm përgjatë gjitha lloskës së rrjetit të kanalizimit , për ta indenifikuar zonën se ku ndodhet gypat pos mbulimit të kanalit "kufidë gypat kanalizimit".	m³	2500		
2.7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pos vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur po gurë me lloshësi sipas shërbimeve dhe delidëve të përcaktuara në projekt për secilin pusellë /stacionazh, postat vendoset pjesë tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të teranit dhe kthimi në gjendje të mëposhtme , dheut lëpër largohet në depozitë me të afërta deri në 15 km largësi.	m3	28000		

GJITHËSËJ PUNIMET E DHEUT

3. PUNËT LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)

3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave të binjësuar të kanalizimit HDPE me dimensione sipas projektit të kualitetit PSN8, përgjatë gjithë gjatësisë së lloshës së kanalizimit, duke përfshirur nivelet dhe përfundimin e ranjës në bazë projektit, me të gjitha elementet përcaktuese duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjendjeve të ngurtë të cilat bllokohen gypin. Gjate ekzekutimit të projektit të respektohen delidet teknike të përfshira në projektin teritorial dhe gjatësore po ashtu të respektohen kualitetet gjedezike të përfshira në projekt dhe standardeve dhe rregulloret teknike në fuqi. Kompania punëkryese është e obliguar të prezentojë atëherë e kualiteti materialit para fillimit të punimeve apo kur kërkohet nga menaxheri i kontraktit.				
	Gyp i binjësuar të kanalizimit HDPE DN 800 PE SN8 (Korollitë e lartë-Rehabilitimi i kolektorit të Portit të biznesit)	m³	500		
	Gyp i binjësuar të kanalizimit HDPE DN 250 PE SN8 (Korollitë e lartë-Rehabilitimi i kolektorit të Portit të biznesit)	m³	42		
	Gyp i binjësuar të kanalizimit HDPE DN 1000 PE SN8	m³	2000		

3.5	Depërtimi (kolini) i gypin nën asfalt dhe lumenjë behet me makineri shpese me shpim horizontal, punëkryesi duhet pajtë kufidë të përcaktuar saktë thellësinë e lejuar të depërimit duke i respektuar ranjen e teranit dhe kualitetet gjedezike të përfshira në projekt (sipas poz. 1.1). depërimit behet me gyp celiku të kualitetit lartë me dimensione sipas projektit , bazamenti i gypit përfundohet me beton në kina të punës dhe përfundohet depërimi në cm-in llogaritë edhe devijimi i përkohshëm i shkalit të lartë dhe kthimi në gjendje të mëposhtme. Vërejtje: cdo demtim i bazës së asfaltit apo bazës së rrugës nga pakujdesia përgjegjëse është punëkryesi është i obliguar të riparojë demat dhe ta kthejë në gjendje të mëposhtme funksionale.				
-----	---	--	--	--	--

	Gyp celiku të kualitetit lartë DN 1200 mm. Për sqarime dhe caktim se ku vendoset nga menaxheri i kontraktit. Në rast të demtimit të instalimeve nënloksorë (nryr kanalizim ujshës kablo optike dhe nryr të ngjashme obligohet O.E. të sponjë dhe të rikthejë në gjendje të mëposhtme si dhe të devijojë në rastë nevojë	m³	150		
--	---	----	-----	--	--

GJITHËSËJ PUNIMET LATUESE

4. SHQYRTIMI RRJETIT

4.1	PROJEKTI I REALIZIMIT-Në këll pozicion duhet të bëhen matjet gjedezike të projektit realizues ku parashihen preja gjatësore dhe preja lëthore. Të gjitha këto matjet (gjatësia, niveli i gypave, diametri i gypave numri i pusellave) Të gjitha këto matjet duhet të dorëzohen të AK. Materiali duhet të jetë në formë projekti, dhe të dorëzohet i shlypur në dy origjinale dhe në formë elektronike në CD (shpese fletë, dwg)	m³	2500		
4.2	Ekzaminimi dhe shqyrtimi i rrjetit të kanalizimit të jashtëm. Në marrëveshje me projektuesin, kryejn në tërësi testin e rrjetit. Mbushja e rrjetit me ujë në presionin e dhënë mbahet së paku 3 orë, ku evidenlohen dhe regjistrohen të gjitha të dhënat. Në rast të defektëve , derdhet ujë elementar cdo defektë dhe përsëritet testet. Ekzaminimi kryhet në praninë të autoriteteve mbikqyres dhe përsosni të autorizuar ku bëhet një raport i vegant nga O.E. Lloqarë m³	m³	2500		

GJITHËSËJ PUNËT E SHQYRTIMIT RRJETIT

NR	REKAPITULIMI I PROJEKTI	748.90 €
1	GJITHËSËJ PUNIMET PËRCAKTORE	

103.00	€	1.00	€	103.00
1.153.60	€	0.50	€	576.80
				€ 20.582.62

60.00	€	130.00	€	7.800.00
42.00	€	98.00	€	4.116.00
43.00	€	161.00	€	6.923.00

-	€	-	€	-
				€ 18.839.00

103.00	€	1.00	€	103.00
103.00	€	1.00	€	103.00
				€ 206.00

2	GJITHËSEJ PUNIMET E DHEUT	20,582.62 €
3	GJITHËSEJ PUNIMET LATUSE	18,839.00 €
4	GJITHËSEJ PUNET E SHQYRTIMIT RRJETIT	206.00 €
	TOTAL I PËRGJITHSHËM	40,376.52 €

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)	
Emri i O.E:	SH.P.K. "LIMIT PROJECT"
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të O.E	SH. P. K. "LIMIT PROJECT"
Nënshtetësi:	
Data:	21.05.2025
Vula:	SH.P.K.
Të gjitha materialet e listuara për ekzekutim në projekt duhet të jenë të certifikuara sipas standardeve konform specifikimeve teknike ISO, DIN, ENI ose ekuivalente.	

