



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Komuna e Drenasit  
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme  
Zyra e prokurimit



611-26-2244-5-2-5/C928

PUNË- SHITESË Ndërtimi, zgjerimi dhe rikonstruimi i rrugeve te asfaltuara ne Drenas – projekt dy vjeqar (Rruges tre-kater korsi (Rikonstrumi) Rruga Fehmi dhe Xheve Lladrovci- Aneks Kontrate

Datë 04.05.2026 , Nr. i Prokurimit: ME NR: : 611-26-2244-5-2-5 Nr. i Arkivit: 02-400-01/ 15958

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTE LIDHUR NË MES TË

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga GENTIANA QELA , Zyrtar i Prokurimit ( me tutje “Punëdhënës”)
2. M.SHALA FA SH.P.K., DRENAS, DRENAS, përfaqësuar nga FATON SHALA, Drejtor (me tutje “Kontraktues”).

Duke pasur parasysh se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve :

**Ndërtimi, zgjerimi dhe rikonstrukturimi i rrugeve te asfaltuara ne Drenas-projekti dy vjeqar (Rruges tre-kater korsi ( Rikonstrukturimi) Rruga Fehmi dhe Xheve Lladrovci e të datës 22.10.2024 me nr. identifikues 611-24-7445 –5-1-1 , Shuma = 797,947.70 € (dhe kontrata e përmendur është duke u përmbushur.** Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punekryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Mbikqyrësi i drejperdrejt, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: **Ndërtimi, zgjerimi dhe rikonstruimi i rrugeve te asfaltuara ne Drenas – projekt dy vjeqar (Rruges tre-kater korsi (Rikonstrumi) Rruga Fehmi dhe Xheve Lladrovci- Aneks Kontrate 611-26-2244-5-2-5 .** Kontraktuesi do ti kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: **Ndërtimi, zgjerimi dhe rikonstruimi i rrugeve te asfaltuara ne Drenas – projekt dy vjeqar (Rruges tre-kater korsi (Rikonstrumi) Rruga Fehmi dhe Xheve Lladrovci- Aneks Kontrate** që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e PUNIMEVE shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i punimeve shtesë që duhet të kryhen është: **98,500.00€; € Nentëdhjetë e Tetëmije e Pesëqindë euro .**
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
  - Kontrata bazë
  - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe paralogaria e këtij aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta. Aneks Kontrata hynë në fuqi nga me 04.05.2026
4. **SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :**

Për Autoritetin Kontraktues	Për Kontraktuesin	
Emri:	GENTIANA QELA	FATON SHALA
Pozita:	ZPP	DREJTOR
Nënshkrimi:		
Data:	04.05.2026	04.05.2026
Vula:		



# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **149648**

Për **Komuna Glllogoc**

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **M.SHALA FA SH.P.K. - N.N.T. Milazim Shala**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi, zgjerimi dhe rikonstruimi rrugve të asfaltuar në Drenas- projekt dy vjeçar ( Rruges tre-kater korsi ( Rikonstruimi)Rruga Fehmi dhe Xhevë Lladrovci)**

Nr. prokurimit: 611-24-7445-5-1-1

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **9,850.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **9,850.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 365 ditë kalendarike prej **04.05.2026** deri më **04.05.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 04.05.2026

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

PUNËT E PA PARASHIKUARA					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
1	Furnizimi dhe shtrirja e gypit Ø 200mm - Për puseta sekondare të kanalizimit fekal	m'	380.00	€ 12.00	€ 4,560.00
2	Furnizimi dhe shtrirja e gypit DN 90mm - Për Ujësjellës	m'	500.00	€ 15.80	€ 7,900.00
PUSETAT E UJËSJELLËSIT					
3	Ndërtimi i pusetave degëzuese sipas planeve egzekutive. Dimensionet e pusetave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet të gjitha punët e nevojshme si (Germimi, Armimi, Betonimi dhe të gjitha punët e nevojshme sipas kushteve teknike) dhe detalit të dhenë.	copë	2	€ 650.00	€ 1,300.00
PUSETA DEGËZUESE NË GYP DN 225/90					
4.1	T DN 200/100 PN 16bar	copë	1	€ 485.00	€ 485.00
4.2	FF DN 200/800 PN 16bar	copë	2	€ 185.00	€ 370.00
4.3	FFR DN 200/100 PN 16bar	copë	1	€ 455.00	€ 455.00
4.4	VALVULË SHIBER DN 200 PN 16bar	copë	1	€ 650.00	€ 650.00
4.5	KOMPENZYTOR DILATIMI DN 100	copë	1	€ 350.00	€ 350.00
4.6	FF DN 100/800 PN 16bar	copë	2	€ 250.00	€ 500.00
4.7	VALVULË SHIBER DN 100	copë	2	€ 350.00	€ 700.00
4.8	FF DN 100/800 PN 16bar	copë	2	€ 265.00	€ 530.00
4.9	AF PE DN 90 PN 16bar	copë	3	€ 145.00	€ 435.00
4.1	BLIND DN 100 PN 16bar	copë	1	€ 112.50	€ 112.50
EMULUZIONI					
5.1	Lyerja me emulzion në mes shtresës së asfaltit të grryer dhe shtresës së parë BZH 22mm dhe lyerja me emulzion e shtresës së parë të asfaltit BZH-22mm dhe AB 11mm.	m²	28,575.00	€ 2.70	€ 77,152.50
5.2	Punimi i Rrethit - Casja në rrugën kryesore Fehmi dhe Xheve Lladrovci me rruget dytesore Asllan Fazliu dhe Azem Bajrami. Me të gjitha pjesët percjellese.	komp	1.00	€ 3,000.00	€ 3,000.00
<b>TOTALI :</b>					<b>€ 98,500.00</b>
<b>TOTALI I PËRGJITHSHËM I SITUACIONIT TË PUNËVE SHITESË :</b>					<b>€ 98,500.00</b>

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK	
OPERATORI EKONOMIK :	"M.SHALA FA" SH.P.K
ADRESA :	DRENAS
PËRFAQËSUAR NGA :	FATON SHALA
DATA :	22.04.2026
NËNSHKRIMI :	F.SH
VULA :	